ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
в городе Нягани и Октябрьском районе

1 микрорайон, дом 20, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628181
телефон факс: 8(34672)62714
e-mail: nyagan@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

от 03.05.2020 № 9-29/ 982
на № 491 от 30.03.2020

Главе МО г.п. Талинка.
И.К.Криворученко
628195, ХМАО-Югра, Октябрьский район
г.п. Талинка, Центральный мкр,
ул. Кондратюка, 27

О согласовании плана

При этом направляем согласованный план мероприятий по обеспечению жителей г.п. Талинка Октябрьского района чистой питьевой водой (актуализация на 25 марта 2020г.).

приложение: на 4 стр.

Начальник К.В.Шахназаров

Исп. заместитель начальника
Авдеева Любовь Ивановна
Тел. 8(34672)64864

"УТВЕРЖДАЮ" _____
Глава МО
горо_ .ое поселение Талинка
И.К.Криворученко
"___ . _____ 2020 года

"СОГЛАСОВАНО" _____
Генеральный директор
ООО "Талинское Благоустройство"
А.Э.Кузнецов
"___ _____ 2020года

"СОГЛАСОВАНО" _____
Начальник ТО в г.Нягани и Октябрьском районе
Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре
К.В. Шахназаров
"03" мая 2020 года

"СОГЛАСОВАНО" _____
Глава Октябрьского района
А.П.Куташова
"03" мая 2020 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению жителей г.п. Талинка Октябрьского района чистой питьевой водой (актуализация по состоянию на 25 марта 2020 года)

№ п/п	Характеристика мероприятия	Плановые сроки реализации							Стоимость работ, тыс. рублей				Примечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Всего, в т.ч.	Бюджет автоном-ного округа	Местный бюджет	Средства инвесторов ч/з МЧП	Ожидаемый эффект	
1	2	4		0				5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД,на реконструкцию водоочистных сооружений и водозаборных сооружений с обследованием водозабора(капитальный ремонт скважин -8 ед, строительство модульного блока водоподготовки- 2 ед .). в г.п. Талинка	12 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,33	0,00	12 733,33	0,00	Последующая реализация проекта по доведению качества питьевой воды до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01	Исполнение мероприятий по вхождению в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры государственной программы автономного округу -Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" в целях исполнения Решения Октябрьского районного суда ХМАО-Югры от 20.07.2018 г.12.03.2020 прошел электронный аукцион на выполнение работ по проектированию объекта «Реконструкция системы холодного водоснабжения с обследованием группового водозабора подземных вод в г.п.Талинка, Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Определен исполнитель работ. Срок выполнения работ в течении 10 месяцев с момента заключения муниципального контракта.

2	Выполнение работ по обвалованию павильонов скважин	454,25	0	0	0	0	0	454,25	0,00	454,25		Доведению качества питьевой воды до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 по марганцу. Обеспечение бесперебойного водоснабжения.Исключение вторичного загрязнения железом питьевой воды при транспортировке по трубопроводу	Исполнение мероприятий в целях исполнения Решения Октябрьского районного суда ХМАО-Югры от 20.07.2018 г.Осенью 2019 года Администрацией городского поселения Талинка были проведены работы по обваловке павильонов скважин – в количестве 6 ед. В июле 2020г. будут выполнены работы по обвалованию, оставшихся 7 скважин.
3	Выполнение работ по строительству дорожек с твердым покрытием к павильонам скважин	1 932,10	0	0	0	0	0	1 932,10	0,00	1 932,10		Доведению качества питьевой воды до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 по марганцу. Обеспечение бесперебойного водоснабжения.Исключение вторичного загрязнения железом питьевой воды при транспортировке по трубопроводу	Исполнение мероприятий в целях исполнения Решения Октябрьского районного суда ХМАО-Югры от 20.07.2018 г.12.03.2020 прошел электронный аукцион на выполнение работ по обустройству дорожек с твердым покрытием к павильонам скважин.- 13 шт. Определен исполнитель работ. Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта С «15» мая 2020 года по «15» июля 2020 года >№ 0187300015420000010 подписание 31.03.2020г.

4	Капитальный ремонт (замена) ветхих сетей холодного водоснабжения-18950 м	12 293,00	12 293,00	12 293,00	12 293,00	12 293,00	12 293,00	73 758,00	66 382,20	7 375,80	0,00	Доведению качества питьевой воды до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 по марганцу. Обеспечение бесперебойного водоснабжения.Исключение вторичного загрязнения железом питьевой воды при транспортировке по трубопроводу	Выполнение работ в рамках мероприятия "Капитальный ремонт (замена) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки объектов к ОЗП" окружной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" в целях исполнения Решения Октябрьского районного суда ХМАО-Югры от 20.07.2018 г.
5	Реконструкция водоочистных сооружений и водозаборных сооружений с обследованием водозабора(капитальный ремонт скважин -8 ед, строительство модульного блока водоподготовки- 2 ед .). в г.п. Талинка.:	0,00	46 333,33	46 333,33	46 333,33	0,00	0,00	139 000,00	125 100,00	13 900,00	0,00	Доведению качества питьевой воды до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 по марганцу. Обеспечение бесперебойного водоснабжения.Исключение вторичного загрязнения железом питьевой воды при транспортировке по трубопроводу	Исполнение мероприятий по вхождению в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры государственной программы автономного округу -Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" в целях исполнения Решения Октябрьского районного суда ХМАО-Югры от 20.07.2018 г.
	в том числе:												
5.1.	Подготовка задания на проектирование (с учетом проведения обследования для определения работ по реконструкции объекта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.	Согласование задания на проектирование с администрациями поселений, предприятиями коммунального хозяйства, ДЖККиЭ ХМАОЮгры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 месяц с момента исполнения п.1

5.3.	Подготовка и проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения (постановление Правительства ХМАОЮгры от 02.04.2011 №93-п, приказ Депэкономразвития ХМАОЮгры от 28.12.2016 №84-нп)												1,5 месяца с момента исполнения п.1
5.4.	Подготовка, согласование и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 месяца с момента исполнения п.2
5.5.	Проектирование объекта реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений (скважины 8 шт., модульные блоки 2 шт.) в пгт. Талинка												7 месяцев с момента заключения договора на ПИР
5.6.	Подготовка, согласование и проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 месяца с момента исполнения п.5
5.7.	Реконструкция водоочистных сооружений и водозаборных сооружений с обследованием водозабора(капитальный ремонт скважин -8 ед, строительство модульного блока водоподготовки- 2 ед .). в г.п. Талинка.:												3 года
	ИТОГО:	**13 187,58**	**46 333,33**	**46 333,33**	**46 333,33**	**12 293,00**	**12 293,00**	**152 187,58**	**125 100,00**	**27 087,58**	**0,00**		

*Сроки исполнения – указаны ориентировочные сроки

**Стоимость указана ориентировочно, в дальнейшем будет проведено уточнение цен с обоснованием.

Заместитель главы МО по строительству, капитальному ремонту, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям **В.Р.Сафиюлина**

"УТВЕРЖДАЮ"
Глава МО
городское поселение Талинка
И.К.Криворученко
"____" _____ 2020 года

"СОГЛАСОВАНО"
Начальник ТО в г.Нягани и Октябрьском районе
Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре
К.В. Шахназаров
"____" _____ 2020 года

"СОГЛАСОВАНО"
Глава Октябрьского района
Г.Г.Куклина
"____" _____ 2020 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению жителей г.п. Талинка Октябрьского района чистой питьевой водой

(актуализация по состоянию на 25 марта 2020 года)

№ п/п	Характеристика мероприятия	Плановые сроки реализации						Стоимость работ, тыс. рублей				Прим ечание
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Всего, в т.ч.	Бюджет автоном-ного округа	Местный бюджет	Средства инвесторов ч/з МЧП	Ожидаемый эффект
1	2	4		0				5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД для реконструкцию водоочистных сооружений и водозаборных сооружений с обследованием водозабора(капитальный ремонт скважин -8 ед, строительство модульного блока водоподготовки- 2 ед)_ в г.п. Талинка	12 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,33	0,00	12 733,33	0,00	Последующая реализация проекта по доведению качества питьевой воды до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01	Исполнение мероприятий по вхождению в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры государственной программы автономного округу -Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" в целях исполнения Решения Октябрьского районного суда ХМАО-Югры от 20.07.2018 г.12.03.2020 прошел электронный аукцион на выполнение работ по проектированию объекта «Реконструкция системы холодного водоснабжения с обследованием групового водозабора подземных вод в г.п.Талинка, Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Определен исполнитель работ. Срок выполнения работ в течении 10 месяцев с момента заключения муниципального контракта.

	Подготовка и проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения (постановление Правительства ХМАОЮгры от 02.04.2011 №93-п, приказ Депэкономразвития ХМАОЮгры от 28.12.2016 №84-нп)												1,5 месяца с момента исполнения п.1
4.	Подготовка, согласование и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 месяца с момента исполнения п.2
5.5.	Проектирование объекта: реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений (скважины 8 шт., модульные блоки 2 шт.) в пгт. Талинка												7 месяцев с момента заключения договора на ПИР
5.6.	Подготовка, согласование и проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 месяца с момента исполнения п.5
5.7.	Реконструкция водоочистных сооружений и водозаборных сооружений с обследованием водозабора(капитальный ремонт скважин -8 ед, строительство модульного блока водоподготовки- 2 ед .). в г.п. Талинка.:												3 года
	ИТОГО:	13 187,58	46 333,33	46 333,33	46 333,33	12 293,00	12 293,00	152 187,58	125 100,00	27 087,58	0,00		

*Сроки исполнения – указаны ориентировочные сроки

**Стоимость указана ориентировочно, в дальнейшем будет проведено уточнение цен с обоснованием.

Заместитель главы МО по строительству, капитальному ремонту, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям В.Р.Сафиолина